УТВЕРЖДАЮ
Директор КГБПОУ «Алтайский архитектурно-строительный колледж»
_____ /Баленко В.А./
подпись
«21» февраля 2020г.
М.П.

Дорожная карта реализации проекта
на срок предоставления гранта в форме субсидии 2020 г.
Лот 2 Строительство

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители/ответственные	Сроки	Результат
Группа мероприятий 1 Сантехника и отопление				
1.1.	Закуп учебно-лабораторного, учебно-производственного и программно-методического оборудования	Половинкин И.Н/Дериглазов К.Б.	2 квартал	Закуплено и установлено учебно-лабораторное, учебно-производственное и программно-методическое оборудование
1.2.	Корректировка и разработка программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования	Богатыренко И.А., Дериглазов К.Б./ Шерина Н.В.	2-3 квартал	УМК программы профессионального обучения и программ дополнительного профессионального образования, 6 ед.
1.3.	Повышение квалификации преподавателей и мастеров п/о. Подготовка экспертов на право проведения ДЭ	Белгородцева М.М./Куприенко И.А.	2-3 квартал	Количество преподавателей и мастеров п/о повысивших квалификацию, 2 человека
1.4.	Проведение брендирования мастерской	Дериглазов К.Б., Белгородцева М.М./ Дьячкова Е.Г.	3 квартал	Готовая мастерская
Группа мероприятий 2 Электромонтаж				

2.1.	Закупка учебно-лабораторного, учебно-производственного оборудования	Половинкин И.Н/ Труфанов С.А.	2 квартал	Закуплено и установлено учебно-лабораторное, учебно-производственное оборудование
2.2.	Проведение брендирования мастерской	Труфанов С.А., Белгородцева М.М./ Дьячкова Е.Г.	3 квартал	Готовая мастерская
Группа мероприятий 3 Кирпичная кладка				
3.1.	Закупка учебно-лабораторного, учебно-производственного оборудования	Половинкин И.Н/ Нечунаев А.А.	2 квартал	Закуплено и установлено учебно-лабораторное, учебно-производственное оборудование
3.2.	Проведение брендирования мастерской	Нечунаев А.А., Белгородцева М.М./ Дьячкова Е.Г.	3 квартал	Готовая мастерская
3.3.	Корректировка и разработка программ ПО	Батуева Р.П., Нечунаев А.А./ Шерина Н.В.	2-3 квартал	УМК программы профессионального обучения и программ дополнительного профессионального образования, 3 ед.
3.4.	Повышение квалификации преподавателей и мастеров п/о. Сертификация эксперта	Белгородцева М.М./Куприенко И.А.	2-3 квартал	Количество преподавателей и мастеров п/о повысивших квалификацию, 2 человека
3.5.1 3.5.2	Подготовка и подача документов на аккредитацию мастерской в качестве ЦПДЭ. Закуп недостающих материалов	Белгородцева М.М. Белгородцева М.М.	1 квартал 2 квартал	Аккредитованная мастерская в качестве ЦПДЭ. Электронный аттестат. Закуплены материалы
3.6.	Актуализация и внедрение ОПОП по специальности «СЭЗС» с учетом внедрения ДОТ	Петухов А.П./ Шерина Н.В.	2-3 квартал	УМК ОПОП по специальности «СЭЗС» (заочное отделение)
Группа мероприятий 4 Облицовка плиткой				
4.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования	Половинкин И.Н./ Белгородцева М.М.	2 квартал	Закуплено и установлено учебно-лабораторное

				оборудование
4.2.	Проведение брендирования мастерской	Полосин Е.В., Белгородцева М.М./ Дьячкова Е.Г.	3 квартал	Готовая мастерская
4.3.	Модернизация мастерской	Полосин Е.В./ Закопко В.Н.	2 квартал	Готовое помещение мастерской (отремонтированное)
4.4.	Повышение квалификации преподавателей и мастеров по. Подготовка экспертов на право проведения ДЭ	Белгородцева М.М./Куприенко И.А.	2-3 квартал	Количество преподавателей и мастеров по повысивших квалификацию, 1 человек
Группа мероприятий 5 Сухое строительство и штукатурные работы				
5.1.	Модернизация мастерской	Карачанский В.Н./ Закопко В.Н.	2 квартал	Готовое помещение мастерской (отремонтированное)
5.2.	Закупка учебно-лабораторного, учебно-производственного оборудования	Половинкин И.Н./ Белгородцева М.М.	2 квартал	Закуплено и установлено учебно-лабораторное, учебно-производственное оборудование
5.3.	Проведение брендирования мастерской	Карачанский В.Н., Баздырева Н.М./ Дьячкова Е.Г.	3 квартал	Готовая мастерская
5.4.	Корректировка и разработка программ ПО и ДПО	Баздырева Н.М./ Шерина Н.В.	2-3 квартал	УМК программы профессионального обучения и программ дополнительного профессионального образования, 9 ед.
5.5.	Повышение квалификации преподавателей и мастеров п/о. Сертификация эксперта	Белгородцева М.М./Куприенко И.А.	2-3 квартал	Количество преподавателей и мастеров п/о повысивших квалификацию, 1 человек
5.6.1 5.6.2	Подготовка и подача документов на аккредитацию мастерской в качестве ЦПДЭ. Закуп недостающих материалов	Белгородцева М.М. Белгородцева М.М.	1 квартал 2 квартал	Аккредитованная мастерская в качестве ЦПДЭ. Электронный аттестат. Закуплены материалы

5.7.	Разработка и реализация программ ДПП педагогических кадров и мастеров п/о внедрению современных программ и технологий обучения	Белгородцева М.М., Баздырева Н.М./ Шерина Н.В.	3-4 квартал	Реализованные программы стажерской практики для педагогических кадров и мастеров п/о.
Группа мероприятий 6 Подготовка помещений				
6.1.	Брендирование помещения холла здания	Белгородцева М.М./ Дьячкова Е.Г.	3 квартал	Готовый холл
6.2.	Закуп мебели для помещений склада, комнат экспертов и участников	Половинкин И.Н./ Белгородцева М.М.	1-2 квартал	Мебель, закупленная в соответствии с заявкой