


**Министерство образования и науки Алтайского края
КГБУ ДПО Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Алтайский архитектурно-строительный колледж»**

Согласовано
Консультант
региональной инновационной площадки

Агафонова И.Д. _____

Утверждаю
Руководитель
региональной инновационной площадки

Баленко В.А.  _____

План реализации проекта
региональной инновационной площадки
«Территориально-отраслевая организация ресурсов системы подготовки квалифицированных кадров для динамично
развивающейся социально-экономической сферы Алтайского края»
на 2018 г.

Подготовил:
Белгородцева М.М., зав. МФЦПК

Цель деятельности региональной инновационной площадки: Формирование и внедрение модели территориально-отраслевой организации ресурсов системы подготовки квалифицированных кадров для строительной отрасли Алтайского края

Задачи деятельности региональной инновационной площадки:

1. Внедрение лучших практик реализации федеральных государственных образовательных стандартов СПО и стандартов WorldSkills по компетенциям WSR строительной сферы.

2. Совершенствование инновационной образовательной инфраструктуры, включающей институты и механизмы, как центра внедрения технологий подготовки, а также непрерывного развития педагогических кадров для строительной отрасли (территориально-отраслевой организации ресурсов):

- развитие системы управления качеством подготовки на основе социального партнерства;
- развитие маркетинговой службы колледжа: наделение ее функциями мониторинга и содействия трудоустройства выпускников;
- развитие сетевого взаимодействия и социального партнерства, направленного на подготовку высококвалифицированных специалистов и рабочих (формирование регионального заказа);
- формирование механизмов частно-государственного партнерства;
- разработка учебно-методического комплекса по заявленным профессиям и специальностям;
- совершенствование деятельности отраслевого профессионального сообщества педагогов по направлению «Строительство и ЖКХ», с возможностью дальнейшей интеграции в федеральное УМО по отрасли;
- создание учебного полигона инновационных строительных технологий;
- создание учебно-тренировочного полигона по компетенциям WSR строительной сферы.

	Содержание деятельности	Планируемые результаты	Сроки выполнен ия	Ответственные	Примечания
1	Нормативно-правовое обеспечение деятельности региональной инновационной площадки				
1.1.	Разработка нормативно-правовой и методической документации	Модель территориально-отраслевой организации ресурсов	декабрь 2018	Зав. МФЦПК Зав. ИМС	
1.2.		Модель частно-государственного	декабрь	Зам. по УР	

		партнерства.	2018	Зам. по УПР Зав. МФЦПК Зав. ИМС	
2	Организационное обеспечение деятельности региональной инновационной площадки				
2.1.	Корректировка программы деятельности учебно-тренировочного полигона	Программа деятельности учебно-тренировочного полигона по компетенциям «Сухое строительство и штукатурные работы», «Кирпичная кладка»	Февраль 2018	Зав. МФЦПК	изменился список развиваемых компетенций
2.2.	Составление графика стажёрских практик	График стажёрских практик	Январь 2018	Зав. МФЦПК	
2.3.	Подготовка презент-пакета инновационного опыта	Презент-пакет инновационного опыта	Октябрь 2018	Зав. МФЦПК Председатели ПЦК Зав.отделениями	По итогам деятельности РИП за прошедший период
2.4.	Разработка программ стажёрской практики	Программы стажёрских практик	Август 2018	Зав. МФЦПК Председатели ПЦК Зав.отделениями Преподаватели	Изменение одной из программ стажерской практики и разработка новой программы стажерской практики
2.5.	Разработка программы учебной практики с учетом стандартов WorldSkills Russia по компетенции «Кирпичная кладка»	Программа учебной практики	Март 2018	Зав. МФЦПК Председатели ПЦК Зав.отделениями Преподаватели	Программы будут использованы для организации сетевого взаимодействия и подготовки участников к чемпионатам различного уровня по данной компетенции
2.6.	Повышение квалификации педагогических работников по	Мастера производственного обучения и преподаватели	По плану РКЦ	Зам. по УР Зам. по УПР	

	программам Worldskills Russia	прошедшие обучение по программам Worldskills Russia.			
2.7.	Обновление базы учебно-тренировочного полигона (СЦК) по компетенциям «Сухое строительство и штукатурные работы», «Кирпичная кладка»	Оборудование и инструменты для организации работы учебно-тренировочного полигона (СЦК) по компетенциям «Сухое строительство и штукатурные работы», «Кирпичная кладка»	1-2 квартал 2018	Зав. производством Зав. МФЦПК	
3	Методическое сопровождение деятельности региональной инновационной площадки				
3.1.	Подготовка кейса для организации стажерской практики	УМК по программам стажерских практик	Август 2018	Зав. МФЦПК Председатели ПЦК Зав.отделениями Преподаватели	Изменение одной из программ стажерской практики и разработка новой программы стажерской практики
3.2.	Подготовка УМК программы учебной практики по компетенции «Кирпичная кладка»	УМК по программе учебной практики по компетенции «Кирпичная кладка»	Март 2018	Зав. МФЦПК Председатели ПЦК Зав.отделениями Преподаватели	
4	Информационное сопровождение деятельности региональной инновационной площадки				
4.1.	Обеспечение контента раздела «Инновационная деятельность» на сайте АКИПКРО	Материалы для раздела «Инновационная деятельность» на сайте АКИПКРО	По мере необходимости	Зав. МФЦПК	
4.2.	Контентное наполнение раздела «Инновационная деятельность» на сайте колледжа	Материалы для раздела «Инновационная деятельность» на сайте колледжа	По мере необходимости	Зав. МФЦПК	
5	Проведение мероприятий проекта, распространение опыта				
5.1.	Организация и проведение стажёрских практик	Материалы по итогам проведения стажерских практик	Сентябрь и октябрь 2018	Зав. МФЦПК	список слушателей, согласие на обработку персональных данных,

					итоги, материалы для публикации
5.2.	Участие студентов и выпускников колледжа в чемпионатах различного уровня	Дипломы участников	По графику проведения чемпионатов	Зам. по УР Зам. по УПР Зав. МФЦПК	
5.3.	Организация и проведения регионального чемпионата Алтайского края «Молодые профессионалы» по компетенциям «Сухое строительство и штукатурные работы» и «Кирпичная кладка»	Приказ о проведении чемпионата, программа чемпионата на площадке колледжа, конкурсные задания, застроенные площадки и др.	По графику проведения чемпионата	Зам. по УР Зам. по УПР Зав. МФЦПК Зав. отделениями Председатели ПЦК Педагогические работники	
5.4.	Организация обучения студентов колледжа на полигоне по компетенциям строительной сферы	Приказы, распоряжения, план работы СЦК.	По графику СЦК	Зам. по УР Зам. по УПР Зав. МФЦПК	
5.5.	Апробация программы по профессии 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ»	Набор группы в соответствии с госзаданием, измененные рабочие программы по профессии, измененное положение о проведении государственной итоговой аттестации	Сентябрь 2018	Зам. по УР Зам. по УПР Зав. МФЦПК	Апробация будет продолжаться в период с 2018 по 2021 годы
6	Мониторинг деятельности региональной инновационной площадки в 2018 году				
6.1.	Осуществление мониторинга деятельности	Промежуточные результаты деятельности РИП	Сентябрь-ноябрь 2018	Зам. по УР Зам. по УПР Зав. МФЦПК	

6.2.	Подготовка итогового отчета о результатах деятельности РИП	Итоговой отчет о результатах деятельности РИП	Декабрь 2018	Зам. по УР Зам. по УПР Зав. МФЦПК	
------	--	---	--------------	---	--

Основные показатели результативности реализации проекта в 2018 году:

	Показатели	Значение прошлого года
1.	Количество стажерских практик не менее двух	1
2.	Увеличение доли студентов прошедших обучение по краткосрочным профессиональным образовательным программам на 5 %	19%
3.	Увеличение доли студентов участвующих в чемпионатах профессионального мастерства различного уровня (в том числе внутриколледжные соревнования) на 2 %	4%
4.	Увеличение доли педагогических работников, участвующих в реализации РИП, прошедших обучение по программам Worldskills Russia на 10% (к соответствующему периоду 2017 года)	21%
5.	Расширение спектра программ учебных практик для организации сетевого взаимодействия и подготовки участников к чемпионатам различного уровня в строительной сфере не менее чем на одну	1
6.	Количество нормативно-правовых и методических документов, сопровождающих деятельность РИП, не менее двух	0