

Согласовано:
Зав уч частью
И.А.Глущенко

Утверждаю
И.о.зам директора по УР
_____А.В.Путинцева
«____» _____2020 года

График дипломного проектирования 2019-2020 уч. года
специальности **07.02.01** «Архитектура»
группы **А-71**

	Вид работ	Сроки выполнения	Процент выполнения	Процент с нарастающим итогом
1	Защита отчетов по ПДП (с приложением вариантного эскизирования по теме ДП и реферата)	04.05.20	10%	10%
2	Разработка архитектурно-конструктивной части согласованного варианта проекта (генплан, объемно-планировочное и конструктивное решение)	04.05.20 - 18.05.20	20%	30%
3	I проверка готовности ДП – 30%	18.05.20		30%
4	Графическое выполнение архитектурно-строительных чертежей с использованием средств компьютерной графики Выполнение ПЗ (пояснительной записки)	18.05.- 30.05.20	20%	50%
5	Технологическая часть	01.06- 06.06.20	10%	60%
6	II проверка готовности ДП - 60%	08.06.20		60%
7	Детальная проработка проекта и выполнение ПЗ в чистовике	08.06.- 11.06.20	20%	80%
8	Проверка и подпись разделов ВКР в целом консультантами и руководителем	11.06.- 15.06.20	100%	100%
9	III проверка готовности ДП	15.06.20		100%
10	Предзащита, отзыв руководителя, рецензирование	11.06.- 14.06.20		100%
11	Защита ДП	15.06.- 27.06.20	100%	100%

Председатель ПЦК специальностей «Архитектура» и «Дизайн (по отраслям)» _____ С.А.Коршикова

Зав отделением _____ Т.Д.Комаровская