

Согласовано:  
Зав уч частью  
И.А.Глущенко

Утверждаю  
И.о зам директора по УР  
\_\_\_\_\_ А.В.Путинцева  
«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 года

**График** дипломного проектирования 2019-2020 уч. года  
специальности **54.02.01** Дизайн (по отраслям)  
группа **Д-61**

	<b>Вид работ</b>	<b>Сроки выполнения</b>	<b>Процент выполнения</b>	<b>Процент с нарастающим итогом</b>
1	Защита отчетов по ПДП.	18.05.20	10%	10%
2	Исследовательская часть. Разработка эскизов на основе утвержденного планировочного решения.	19.05- 25.05.20	10%	20%
3	<b>I проверка готовности ДР</b>	<b>26.05.20</b>	<b>20 %</b>	<b>40%</b>
4	Графическое выполнение художественно-конструкторской части дизайн-проекта Выполнение ПЗ (пояснительной записки)	26.05 - 02.06.2020	20 %	60 %
5	<b>II проверка готовности ДР</b>	<b>03.06.2020</b>	<b>60 %</b>	<b>60 %</b>
6	Выполнение экономической части дизайн-проекта	04.06 - 08.06.2020	25%	85 %
7	Доработка ВКР. Проверка и подпись разделов ВКР в целом консультантами и руководителем.	09.06 - 11.06.2020	15 %	100 %
8	<b>III проверка готовности ДР</b>	<b>11.06.20</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>
9	Предзащита, отзыв руководителя, рецензирование	11.06.- 14.06.20	100 %	100 %
10	Защита ДП	15.06.- 27.06.20	100 %	100 %

Председатель ПЦК специальностей «Архитектура» и «Дизайн (по отраслям)» \_\_\_\_\_ С.А.Коршикова

Зав отделением Комаровская Т.Д.